

Утверждаю
заведующий МДБОУ
«Центр развития ребенка – детский сад № 6»
_____ М.В. Автаева

**Дорожная карта
по переходу к осуществлению внедрения ФАОП ДО**

Организационно—управленческое обеспечение подготовки к ведению ФАОП ДО		
№	Мероприятие	Сроки
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП	Март - август 2023
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФАОП	Март - август 2023
3	Издание приказа «О переходе на применение Федеральной адаптированной образовательной программы дошкольного образования»	Март 2023
4	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФАОП	Март 2023
5	Проведение совещания с педагогами ДОУ на тему «О мерах по переходу к осуществлению образовательной деятельности с непосредственным полным применением ФАОП»	Март 2023
6	Организация деятельности рабочей группы по разработке основной образовательной программы в соответствии с ФАОП	Март - август 2023
7	Организация и проведение педагогических советов с рассмотрением вопросов подготовки к непосредственному применению ФАОП	Март, май, август 2023
8	Проведение экспертизы локальных актов в сфере дошкольного образования (на соответствие требованиям ФАОП)	Март 2023
9	Издание приказа об отмене реализации основной образовательной программы и непосредственном полном применении ФАОП при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август 2023
10	Издание приказа об утверждении локальных актов учреждения в сфере образования, актуализированных в соответствии с требованиями ФАОП	По мере необходимости 2023
11	Мониторинг готовности ДОО к реализации ФАОП с 01.09.2023 года	Август 2023
Информационное обеспечение подготовки введения ФАОП ДО		
1	Изучение содержания ФАОП (выделить смысловые блоки,	Март 2023

	рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграцию по образовательным областям)	
2	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и ФАОП, создать план корректировки имеющейся АОП или разработки новой образовательной программы	Март 2023
3	Обеспечение педагогам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март – август 2023
4	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения ФАОП с 01.09.2023	Апрель - август 2023
	Кадровое обеспечение подготовки к введению ФАОП ДО	
1	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации ФАОП. Выявление кадровых дефицитов	Март - май
2	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФАОП	Апрель- май
	Методическое обеспечение подготовки к введению ФАОП ДО	
1	Обеспечение методическими материалами педагогов по сопровождению реализации ФАОП	Март - май
2	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации ФАОП	Апрель- май
3	Обеспечение методическими материалы педагогов по сопровождению реализации программы коррекционно - развивающей работы	Март - август
4	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению ФАОП	Март - август
5	Разработка и утверждение основной образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствии с ФАОП	Май - август
	Материально- техническое обеспечение подготовки к введению ФАОП ДО	
1	Анализ ресурсного обеспечения учреждения в соответствии с требованиями ФАОП	Март - август 2023
2	Обеспечение оснащенности учреждения в соответствии с требованиями ФАОП к минимальной оснащенности учебного процесса и оборудованию учебных помещений	Март - август 2023
3	Определение учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов, используемого в образовательном процессе в соответствии с ФАОП	Апрель 2023
4	Обеспечение предметно-развивающей среды в учреждении в соответствии с требованиями ФАОП	Март - август 2023